

Приложение 2 к приказу от 06.07.2021 № 54

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

МБОУ «Теньгушевская СОШ», Теньгушевского муниципальный район, Республика
Мордовия

(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Гартина Н.А.	приказ директора школы	06.07.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Гартина Н.А.	План первоочередных мероприятий	06.07.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Гартина Н.А.	медиаплан информационного сопровождения	06.07.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Гартина Н.А.	Положение о деятельности Центра	06.07.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Гладышев Ю.Ю.	Проект зонирования	2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Гартина Н.А.	Проект зонирования	2021
1.7.	Назначение руководителя Центра	Гартина Н.А.	Приказ директора	06.07.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Гартина Н.А.	Приказ директора	06.07.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Гартина Н.А.	Заявки на финансирование	2021
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Гартина Н.А.	извещения о проведении закупок	2021

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Гартина Н.А. Гладышев Ю.Ю.	Проектно-сметная документация	2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Гартина Н.А. Гладышев Ю.Ю.	отчеты	2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Гартина Н.А. Гладышев Ю.Ю.	заявка	2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Гартина Н.А. Гладышев Ю.Ю.	акт	2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Лапина О.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Лапина О.В. Хлебина Е.Н.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Гартина Н.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Гартина Н.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Гартина Н.А.	новости, статьи, репортажи	2021

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Гартина Н.А..	новости, статьи, репортажи	2021
4.3.	Запуск сайта	Саранская О.В.	Новости Раздел «Точка роста»	2021
4.4.	Рекламная кампания	Саранская О.В. Хлебина Е.Н.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Гартина Н.А. Хлебина Е.Н.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Гартина Н.А. Лапина О.В. Хлебина Е.Н.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Лапина О.В. Хлебина Е.Н.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Лапина О.В. Хлебина Е.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Гартина Н.А.	отчет	еженедельно